
ФОИВ/РОИВ
МКС
Ситуационный Центр
РТК-СМЭВ
РТК (Разработка)
ШАГ 1
Start
Разработка вида сведений в соответствии с ТТ на разработку услуг и МР СМЭВ 3.X
Заявка на регистрацию ВС
Проверка запроса. Запрос корректен
Нет Да
Корректировка запроса
Обработка заявки на регистрацию ВС в ТСМЭВ 3
Информация предоставлена в полном объеме. В РП указан потребитель ИС ЕПГУ
Нет Да
Исправление заявки на регистрацию ВС в ТСМЭВ
Запрос на корректировку или предоставление дополнительной информации
Регистрация ВС в ТСМЭВ 3
В процессе регистрации проблем не обнаружено. Проверка корректности обработки эталонных запросов в ИС поставщика прошла успешно
Нет Да
Уведомление о регистрации ВС в ТСМЭВ 3
Закрытие заявки на регистрацию ВС
ВС опубликован на техпортале СМЭВ 3
ШАГ 2
Разработка ТЗ на разработку услуги в соответствии с ТТ на разработку ИФ услуг и МР СМЭВ 3.X
ТЗ на разработку ИФ услуги на согласование
Запрос на анализ ТЗ
Анализ ТЗ на разработку ИФ услуги
7 рабочих дней
ТЗ соответствует ТТ на разработку ИФ услуги
Нет Да
Чек-лист с замечаниями к ТЗ на разработку ИФ услуги
Чек-лист с замечаниями к ТЗ на разработку ИФ услуги
Сообщение о готовности приступить к разработке ИФ услуги
Сообщение о готовности приступить к разработке ИФ услуги
ТЗ согласовано
Устранение замечаний к ТЗ на разработку ИФ услуги
7 крабочих дней
Разработка ИФ услуги
30 календарных дней
Замечания устранены
Интерактивная форма услуги разработана и размещена в тестовом контуре ЕПГУ
Сообщение о готовности приступить к тестированию ИФ услуги
Сообщение о готовности приступить к тестированию ИФ услуги
Сообщение со списком замечаний к ИФ услуги
Тестирование ИФ услуги
Устранение замечаний к ИФ услуги
7 календарных дней
14 календарных дней
Замечания не выявлены. Форма соответствует ТЗ на разработку ИФ услуги
Замечания устранены
Да Нет
Сообщение об успешном тестировании ИФ услуги
Заявка на подтверждение успешного выполнения КП для данного ВС в тестовом контуре СМЭВ 3.X с указанием времени тестирования и messageID всех сообщений по сценариям тестирования
Успешное тестирование ВС в тестовом контуре СМЭВ подтверждено
Нет Да
Тестирование не подтверждено
Закрытие заявки на тестирование ВС в тестовом контуре СМЭВ 3.X
Тестирование подтверждено
ШАГ 3
Подтверждение об успешном тестировании данного ВС в ТСМЭВ 3 с номером заявки в СЦ. Инициация заявки на регистрацию в продуктивном контуре
Заявка на регистрацию ВС в продуктивном контуре СМЭВ 3.X
Обработка заявки на регистрацию ВС в продуктивной среде СМЭВ 3
Проверка запроса. Запрос корректен
Информация предоставлена в полном объеме. В РП указан потребитель ИС ЕПГУ
Корректировка запроса
Нет Да
Нет Да
Регистрация ВС в СМЭВ 3
Исправление заявки на регистрацию ВС в СМЭВ 3
Запрос на корректировку или предоставление дополнительной информации
В процессе регистрации проблем не обнаружено. Проверка корректности обработки эталонных запросов в ИС поставщика прошла успешно
Нет Да
Предоставление доступа к ВС для ИС ЕПГУ
ШАГ 4
Уведомление о регистрации ВС в СМЭВ 3
Закрытие заявки на регистрацию ВС
ВС опубликован на техпортале СМЭВ 3
5 рабочих дней
Официальное письмо о публикации ИФ услуги на ЕПГУ (с указанием описания ВС в продуктивном контуре СМЭВ 3.X)
Скан официального письма о публикации ИФ услуги на ЕПГУ (с указанием описания ВС в продуктивном контуре СМЭВ 3.X)
5 рабочих дней
Подготовка к выводу ИФ услуги в продуктивный контур ЕПГУ в рамках релизного цикла
Официальное письмо о публикации ИФ услуги на ЕПГУ (с указанием описания ВС в продуктивном контуре СМЭВ 3.X)
Официальное письмо о выводе услуги в продуктивный контур ЕПГУ
Официальное письмо о выводе услуги в продуктивный контур ЕПГУ
Вывод услуги в продуктивный контур ЕПГУ
end